



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

Istituto Comprensivo Statale "VIA SORISO"

Via Soriso, 41 - 00166 ROMA - Tel./Fax 06.81925147

Ambito 8 – Cod. Mecc. RMIC8GL00N – C.F. 80240210585

pec: [RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT) sito: [www.icviasoriso.edu.it](http://www.icviasoriso.edu.it)

**Oggetto: FESR PON-AZIONE 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”.  
13.1.5A-FESR PON-LA-2022-280**

**RICHIESTA UFFICIALE DI PROROGA DEL TERMINE DI CHIUSURA DEL  
PROGETTO ALLA DATA DEL 13 OTTOBRE 2023.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l’Avviso Pubblico prot. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”-Azione 13.1.5°;

**VISTA** la Nota MI Autorizzativa Prot. n.AOODGEFID/72962 del 5 settembre 2022 che determina l’inizio delle attività e il contestuale avvio della spesa;

**CONSIDERATO** l’approssimarsi del termine di chiusura del progetto (31 luglio) attraverso il caricamento tempestivo della documentazione sui sistemi informativi GPU (documento di collaudo) e SIF ;

**RILEVATA** in data 1 giugno 2023 ,da posta certificata, la comunicazione del fornitore Vastarredo di ritardi nelle consegne per causa di forza maggiore così specificata:

“Con la presente siamo ad informarVi che, gli straordinari eventi metereologici che in questi giorni hanno colpito varie regioni italiane, tra cui l’Abruzzo, a causa delle incessanti precipitazioni piovose, hanno provocato, alle aziende del gruppo Vastarredo ricadenti nella zona di Vasto (CH), numerosi danni alle strutture, responsabili di copiose infiltrazioni provenienti dai tetti, che hanno interessato sia i materiali ricoverati in magazzino che i macchinari.

Tali infiltrazioni non ci permettono di utilizzare nè i materiali destinati alle forniture delle prossime settimane, nè gli stessi macchinari della produzione, ad alta tecnologia che, poichè copiosamente bagnati, devono essere adeguatamente revisionati prima di poter riprendere la normale funzionalità.

Tale situazione, imprevista ed imprevedibile, legata evidentemente a cause di forza maggiore, non ci permette di consegnare nei tempi previsti: il ritardo è ancora da valutare e, per il momento, non sappiamo

quando potremo riprendere la produzione e quando arriveranno i nuovi materiali per procedere all'evasione degli ordini in corso”;

**VISTO** il Ticket N. 00000301401 del 14 giugno presentato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi all'Ufficio PON di richiesta di una proroga per la chiusura finale del progetto per impossibilità della consegna del materiale da parte del fornitore per causa di forza maggiore;

**VISTA** la diffida ad adempiere che questa Istituzione Scolastica ha inviato in data 3 luglio attraverso Pec (Prot. 0005133/U);

**RILEVATA** la risposta del fornitore ricevuta in data 4 luglio così specificata:

“Pur comprendendo il sollecito della consegna del materiale ordinato e/o di indicazione della data di consegna, gli eventi impreveduti ed imprevedibili che hanno interessato la zona in cui insistono i nostri stabilimenti, proprio perché di carattere straordinario, non ci permettono, ad oggi, di ipotizzare la consegna prima degli inizi di settembre.....”

**CONSIDERATO** che il Direttore Generale dell'Unità di Missione per il PNRR del MIM ha accolto la richiesta di proroga avanzata da vari istituti e ha precisato che “la data massima che ciascuna scuola potrà inserire per la chiusura del progetto e per la documentazione dell'attività formativa in GPU è quella del 13 ottobre 2023 ;

**VISTA** la nota protocollo MIM n° 0096871 del 14/07/2023 rivolta all'Istituzione Scolastica RMIC8GL00N IC VIA SORISO che definisce la tempistica per la realizzazione e l'allineamento della chiusura dei progetti, ricordando alle istituzioni scolastiche che dal 24 Luglio al 27 Luglio 2023 la piattaforma GPU sarà attiva per l'inserimento della richiesta motivata di proroga attraverso apposita funzione ;

## **PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

### **CHIEDE**

#### **LA PROROGA**

del termine di chiusura del progetto attraverso il caricamento tempestivo della documentazione sui sistemi informativi GPU (documento di collaudo) e SIF **alla data del 13 ottobre 2023** per impossibilità per causa di forza maggiore del fornitore di consegnare entro il 31 luglio i materiali richiesti.

Roma, 21 luglio 2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Daniela Porfiri*

Documento firmato digitalmente