

Data ed ora messaggio: 12/06/2023 17:51:08

Oggetto: Ritardi nelle consegne per causa di forza maggiore

Da: "postacertificata@pec.vastarredo.it"

A: rmic8gl00n@pec.istruzione.it

c.a. DSGA

Pur comprendendo la richiesta di consegna del materiale ordinato e/o di indicazione della data di consegna, gli eventi imprevisi ed imprevedibili che hanno interessato la zona in cui insistono i nostri stabilimenti, proprio perché di carattere straordinario, non ci permettono, ad oggi, di ipotizzare una data di consegna realistica che, comunque, sarebbe oltre il 31 luglio.

Non riteniamo si possa addebitare alla scrivente alcuna responsabilità per l'inadempimento rispetto alle pattuizioni contrattuali trattandosi, nello specifico, di evento di "forza maggiore" che, per definizione, riguarda fatti imprevisi ed imprevedibili non rientranti nella sfera di azione e di controllo di chi li subisce.

Non appena tali eventi si sono verificati, vanificando il lavoro sino a quel punto compiuto, abbiamo immediatamente notiziato tutti i clienti al fine di non precludere la possibilità di rivolgersi ad altri produttori: purtroppo, in assenza di un auspicabile rinvio della scadenza dei "P.O.N. Infanzia" indicata, ad oggi, nel 31 luglio 2023, non ci è possibile fare altro.

Ad ulteriore dimostrazione della nostra correttezza e buona fede, è di questi giorni l'impegno delle più importanti associazioni di categoria, sia a livello centrale che periferico (per le zone colpite dai catastrofici eventi metereologici), al fine di procrastinare la scadenza per la fruizione dei fondi stanziati per la scuola dell'infanzia.

Vastarredo S.r.l.



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale "VIA SORISO"

Via Soriso, 41 - 00166 ROMA - Tel./Fax 06.81925147

Ambito 8 – Cod. Mecc. RMIC8GL00N – C.F. 80240210585

pec: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.icviasoriso.edu.it

Spett.le Vastarredo S.r.l.,

Oggetto: Ordine Esecutivo Immediato di Acquisto (OEI) tramite MePA del 14 e 15 marzo 2023 (Ordinativo esecuzione immediata nr.7190244, Ordinativo esecuzione immediata nr.7192479),

In riferimento a quanto in oggetto, esponiamo quanto segue.

Con Ordine Esecutivo Immediato di Acquisto (OEI) tramite MePA del 14 marzo 2023 , n. prot. 7190244 e del 15 marzo 2023 , n. prot. 7192479 emessi in virtù di Determina a contrarre n. 47 del 08/03/2023 (Prot. 0002037/U), l'Istituto Comprensivo Statale "VIA SORISO" ha affidato alla Vostra Società l'incarico della fornitura e la posa in opera di arredi, dispositivi digitali e attrezzature didattiche per la realizzazione del progetto cod. progetto: 13.1.5A-FESRPON AB-2022-280, finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici per la scuola dell'Infanzia, nell'ambito, per l'importo di € 47.833,50, interamente finanziato da fondi strutturali europei.

Nonostante il termine di consegna contrattualmente determinato nel termine di 40 giorni lavorativi (pertanto nella data del 27/04/2023), a tutt'oggi la Vostra Società non ha provveduto alla consegna e alla posa in opera dei prodotti oggetto del contratto.

Il ritardo nell'adempimento, oltre che grave, si presenta altresì ormai non più tollerabile, sia per il lungo tempo già trascorso rispetto alla scadenza di consegna espressamente pattuita, sia perché suscettibile di pregiudicare la chiusura del progetto a livello nazionale, con consegna, collaudo e pagamento effettuati, entro il termine ultimo del 31/07/2023, termine ultimo per beneficiare dei fondi strutturali erogati (termine ribadito dall'Ufficio Pon in data 14 giugno nella risposta al ticket aperto dalla scuola circa l'impossibilità della consegna entro i termini che si riporta "*...come da nota Prot.11216 del 31 gennaio 2023 il termine per la chiusura definitiva dei progetti è fissato al 31 luglio 2023. Si rappresenta che la Programmazione PON "Per la Scuola" 2014-2020 è in chiusura e non è possibile concedere ulteriori proroghe, in quanto è necessario predisporre tutte le operazioni finanziarie e procedurali per assicurare la regolare conclusione e rendicontazione dei progetti. Per maggiore tutela, vi invitiamo a sollecitare i fornitori utilizzando la mail certificata.*"

Per quanto sopra, con la presente l'Istituto Comprensivo Statale "VIA SORISO" intima e diffida formalmente la Vostra Società VASTARREDO Srl, con sede in Vasto (CH) via Osca n. 67 CF/P.IVA 02029130693, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., ad adempiere a quanto previsto dal contratto sopra indicato, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, con avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, con ogni conseguenza di legge e con espressa riserva di agire nei Vostri confronti per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, valga la presente messa in mora ad interrompere ogni prescrizione e decadenza

Distinti saluti

Roma, 3 luglio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Porfiri

Documento firmato digitalmente



Il 03/07/2023 alle 10:28:27, Daniela Porfiri ha confermato la volontà di apporre qui la propria Firma Elettronica Avanzata ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.
03.07.2023 08:28:28 UTC